



G.E.R.D.D.E.S-BURKINA

GRUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LA DEMOCRATIE ET LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL AU BURKINA FASO



Codemandeur



Partenaire financier



Codemandeur

PROJET UNION EUROPEENNE

Titre du projet : « *Promotion du leadership féminin dans sept (07) communes urbaines de sept (07) provinces du Burkina Faso* » (Boussé, Bittou, Dano, Niangoloko, Réo, Sapouy, Sindou)

Activités préparatoires

01	Envoi de lettres d'information aux représentants du GERDDES-Burkina, Présidents des comités de veille citoyenne et d'alerte (CVCA) avec en annexe le texte du projet le 25 août 2020
02	Organisation d'une rencontre de cadrage entre les membres consortium le 04 septembre 2020
03	Participation à la rencontre virtuelle sur le projet organisée par l'UE le 05 mars 2021
04	Prise de contact avec Madame COULAUD le 23 mars 2021
05	Visite de courtoisie dans les sièges des codemandeurs pour s'assurer de la représentativité de leurs membres dans les communes d'intervention le 08 avril 2021
06	Envoi d'une note d'information à Madame et Messieurs les premiers responsables du consortium du projet le 10 avril 2021
07	Elaboration d'un guide pour la composition des Comités de Veille Citoyenne et d'Alerte (CVCA) le 11 avril 2021
08	Envoi de lettres de demande de collaboration et de soutien aux Maires des communes d'intervention avec en annexe le texte du projet le 13 avril 2021
09	Envoi d'une lettre d'invitation au gouverneur du Plateau central pour la présidence de la cérémonie de lancement à Boussé. Était joint en annexe le texte du projet le 13 avril 2021
10	Participation à une rencontre d'échanges avec l'UE (M. CASAS et Mme COULAUD) sur le projet de réaménagement budgétaire le 22 juin 2021
11	Elaboration des TDRs des activités initiées durant la période de référence
Activités réalisées du 1^{er} septembre 2020 au 15 décembre 2021	
01	Sortie terrain de la mise en place des Comités de Veille Citoyenne et d'Alerte (CVCA) dans les communes d'intervention : - rencontre d'échange avec les membres des CVCA ; - présentation des membres des CVCA aux autorités locales élus et administratives et aux autorités coutumières et religieuses
	Renforcement des capacités des administrateurs de la Plateforme Facebook à Ouagadougou : - formation (03 modules développés : (i) mieux se servir des réseaux sociaux ; (ii) production d'articles/contenus de médias sociaux ; (iii) engagement citoyen et leadership) - dotation en téléphones Android

02	Organisation d'un atelier de lancement du projet à Boussé où Madame le Gouverneur a été personnellement invité
	Organisation dans chaque chef-lieu de commune, d'une session de formation sur : - le contenu du projet et le rôle attendu de chaque acteur ; - le concept du genre et les principes de la démocratie participative - l'élaboration un document de synthèse des acquis des formations
03	Organisation de sessions de restitution des conclusions de la formation dans les 151 villages que comptent les 07 communes d'intervention
	Organisation d'une session de restitution des conclusions de la formation dans les lycées (17 sites retenus)
12	Réalisation d'actions de sensibilisation sur l'importance de la <u>scolarisation avancée</u> pour la promotion de la jeune fille à tous les niveaux
	Organisation de causeries éducatives avec les élèves filles des 55 lycées à l'aide du document de base (statistique de la déperdition scolaire des jeunes filles de la 6 ^{ème} à la 3 ^{ème} et de la 2 ^{nde} à terminale et proposition de solution des différents acteurs)
13	Organisation dans chaque commune : -d'une cérémonie de remise de prix aux 03 meilleures filles admises au CEPE et au BEPC ; -la recherche de parrain ou de marraine pour les élèves primées et les 03 meilleures filles admises au BAC -la recherche des mécanismes d'accueil des filles en provenance des villages
14	Appui de la tenue des réunions périodiques des CVCA chargés de l'exécution et du suivi des activités
Activités de suivi réalisées 1^{er} septembre 2020 au 15 décembre 2021	
01	Organisation du 1 ^{er} COPIL le 06 juillet 2021
02	Participation à la première rencontre de suivi des activités des bénéficiaires du lot 3 avec l'UE le 26 août 2021
03	Organisation du 2eme COPIL le 02 octobre 2021
04	Organisation d'un atelier d'auto-évaluation à mi-parcours le 17 décembre 2021
Activités engagées	
04	Réalisation de diverses actions notamment de lobbying pour l'application effective de la loi sur le quota genre
07	Analyse d'une situation de base sur le suivi des politiques publiques en faveur des femmes et des jeunes filles
Activités du prochain trimestre (janvier à mars 2022)	
08	Organisation dans les chefs-lieux de communes, d'un atelier de restitution des résultats de l'analyse des données collectées sur le suivi des politiques publiques relatifs au genre
10	Organisation dans les chefs-lieux de communes, d'une rencontre d'échanges avec les responsables des institutions de microfinances et de systèmes d'assurance individuelle
Activités non programmées	
05	Organisation une campagne de sensibilisation sur l'importance du vote
06	Organisation à Ouagadougou un atelier de renforcement des capacités des femmes élues et d'une femme leader par commune suivi de visites de courtoisie
09	Suivi de la mise en œuvre des engagements pris en faveur des femmes et des jeunes filles
11	Appui du suivi de la feuille de route sur la rencontre d'échanges avec les responsables des institutions de microfinances et d'assurance

Les détails de la mise en œuvre des activités apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des activités initiées

N°	Activités prévues entre le 5 mars et le 7 mai 2021	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Résultats obtenus	Observations
01	Mettre en place des Comités de Veille Citoyenne et d'Alerte (CVCA) dans les 07 communes d'intervention	Organiser 07 missions de sortie de mise en place des CVCA	07 sorties de mise en place des CVCA - animateurs : 10 animateurs dont 04 femmes et 06 hommes - membres des CVCA : 35 membres CVCA dont 12 femmes et 23 hommes	100%	-Adhésion et soutien des autorités suite aux visites de courtoisie (Maires, Hauts commissaires, Préfets, autorités religieuses et coutumières) -Engagement du chef coutumier de Sindou à mettre à la disposition du consortium des personnes en appui pour la réussite du projet	Constat de mise en place et respect du guide élaboré à cet effet Le représentant du Maire de Sindou a souhaité que nous prenions contact avec Mme TRAORE de la direction provinciale de l'éducation de Sindou pour appui sur le volet 3 du projet qui traite de la promotion sociale de la femme
	Renforcer les capacités des administrateurs de la plateforme Facebook	Organiser à Ouagadougou 01 atelier de formation sur la création et la gestion d'une plateforme Facebook	01 atelier tenu le 17 avril 2021 Participants : 17 personnes dont 03 femmes et 14 hommes	100%	-Création d'1 plateforme Facebook dans chaque commune (Bittou : info Bittou ; Boussé : Boussé kibaya ; Dano : Danos info ; Niangoloko : Niangoloko kibarou ; Réo : info sanguié en temps réel ; Sapouy : Sapouy Goulo ; Sindou : Actu et info leraba) -élaboration d'une charte de bonne conduite sur l'utilisation de la plateforme Facebook	Le facilitateur (administrateur de la plateforme de la Tapoa) a été retenu par l'ensemble des participants pour être le modérateur dans chacune des plateformes Facebook créées. Les administrateurs ont pris l'engagement de respecter la charte de bonne conduite
02	Organiser un atelier de lancement du projet	Organiser 01 atelier de lancement à Boussé	01 atelier lancé le 29 avril 2021 Participants : 43 personnes dont 17 femmes et 26 hommes	100%	-Adhésion de tous les acteurs -Engagement de madame le gouverneur du plateau central pour le parrainage des études supérieures de la meilleure fille aux examens du BAC session 2021 de la commune de Boussé	Madame le gouverneur a souligné que les modalités pratiques de son parrainage seront définies ultérieurement
	Organiser dans chaque chef-lieu de commune, une session de formation sur le contenu du projet et le rôle attendu de chaque acteur et sur certains thèmes spécifiques	Organiser 07 sessions de formation sur le contenu du projet et le rôle attendu de chaque acteur et sur certains thèmes spécifiques	07 sessions de formations tenues du 21 au 30 juillet 2021 Participants : 253 personnes dont 119 femmes et 134 hommes	100%	-formulation de 21 recommandations dont 11 sélectionnées -prise de 14 engagements dont 10 sélectionnés	Adhésion et soutien des différents acteurs
03	Organisation de sessions de restitution des conclusions de la formation dans les 151 villages que comptent les 07 communes d'intervention	Organiser une session de restitution des conclusions de la formation dans 151 villages	01 session de restitution des conclusions de la formation tenue dans 151 villages du 09 au 31 août 2021 Participants : 3088 personnes dont 934 femmes et 2154 hommes	100%	-formulation de 260 recommandations dont 28 sélectionnées -prise de 252 engagements dont 20 sélectionnés	Adhésion et soutien des différents acteurs
	Organiser une session de restitution des conclusions de la formation dans les lycées (17 sites retenus)	Organiser une session de restitution des conclusions de la formation avec les élèves dans 17 sites	01 session de restitution des conclusions de la formation tenue dans 17 sites	100%	-formulation de ...recommandations -prises deengagements	Adhésion et soutien des élèves
	Mener des actions de sensibilisation sur l'importance de la <u>scolarisation avancée</u> pour la promotion de la jeune fille à tous les niveaux	Organiser 42 émissions radios interactives sur la déperdition scolaire des filles de la 6 ^{ème} à la 3 ^{ème} et de la 2 nd à la terminale	42 émissions radios interactives tenues	100%	-présentation des statistiques de la déperdition scolaire des jeunes filles de la 6 ^{ème} à la 3 ^{ème} et de la 2 nd à la terminale	Participation effective de tous les acteurs ciblés

12					-proposition de solutions par chaque catégorie d'acteur pour réduire le phénomène	
	Organiser des causeries éducatives avec les élèves filles des 55 lycées à l'aide du document de base (statistique de la déperdition scolaire des jeunes filles de la 6 ^{ème} à la 3 ^{ème} et de la 2 ^{nde} à terminale et proposition de solution des différents acteurs)					
13	Organiser dans chaque commune : -une cérémonie de remise de prix aux 03 meilleures filles admises au CEPE et au BEPC ; -rechercher des parrains ou des marraines pour les élèves primées et les 03 meilleures filles admises au BAC -rechercher des mécanismes d'accueil des filles en provenance des villages	Organiser 07 cérémonie de remise de prix aux 03 meilleures filles admises au CEP et au BEPC	07 cérémonie de remise de prix aux 03 meilleures filles admises au CEP et au BEPC du 19 novembre au 4 décembre -	100%	-présentation des taux de succès des filles aux différents examens, des difficultés auxquelles elles sont confrontées suivi de conseils pour la suite de leurs études par les Directeurs Provinciaux -prise d'engagements de certains Maires pour trouver des parrains aux meilleures filles admises au BAC et définir des mécanismes pour accueillir les filles en provenance des villages	A Sapouy séance tenante, l'Association Promo Monde Rural (APMR), une association partenaire du GERDDES-Burkina, a remis une enveloppe de 25000f comme contribution au parrainage des 03 meilleures filles admises au BAC. Également un opérateur économique du nom de SAKANDE Madi a fait don d'une enveloppe de 30000f à raison de 10000f a chacune des 03 meilleures filles admises au BAC.
14	Appui de la tenue des réunions périodiques des CVCA chargés de l'exécution et du suivi des activités	Appuyer la tenue de 04 rencontres périodiques dans chaque commune	04 rencontres périodiques tenues dans chaque commune soit 28 au total Participants : 35 personnes dont 12 femmes et 23 hommes	100%	-proposition de solutions palliatives aux difficultés rencontrées -dégagement des perspectives	Bon déroulement des activités sur le terrain
Activités de suivi						
01	Organiser le COPIL 1	Organiser un premier COPIL	Tenu du premier COPIL le 06 juillet 2021	100%	Formulation de recommandations	Amélioration dans la mise en œuvre des activités
02	Organiser le COPIL 2	Organiser un deuxième COPIL	Tenu du deuxième COPIL le 02 octobre 2021		Formulation de recommandations	Amélioration dans la mise en œuvre des activités
03	Organiser un atelier d'auto-évaluation à mi-parcours	En cours	-	-	-	Prévu se tenir le 17 décembre 2021
Activités engagées						
04	Réaliser diverses actions notamment de lobbying pour l'application effective de la loi sur le quota genre	En cours	-	-	-	Groupe de plaidoyer constitué et document de plaidoyer disponible. Début d'exécution en janvier
07	Analyse d'une situation de base sur le suivi des politiques publiques en faveur des femmes et des jeunes filles	En cours	-	-	-	En attente de la version provisoire du rapport le 15 décembre 2021
Activités du prochain trimestre (janvier à mars 2022)						
08	Organisation dans les chefs-lieux de communes, d'un atelier de restitution des résultats de l'analyse des données collectées sur le suivi	En cours	-	-	-	Activité à engager en Janvier

	des politiques publiques relatifs au genre					
10	Organisation dans les chefs-lieux de communes, d'une rencontre d'échanges avec les responsables des institutions de microfinances et de systèmes d'assurance individuelle	En cours	-	-	-	Activité à engager en Janvier

Contraintes

Internes

- L'agenda chargé de l'équipe opérationnelle durant le premier semestre. (Dépôt des rapports narratifs et consolidé du programme Présimetre, préparation de l'Assemblée générale ordinaire du GERDDES-Burkina)
- les difficultés de coordination entre membres du consortium pour le démarrage des activités
- le renouvellement des organes décisionnelles du GERDDES-Burkina
- l'agenda chargé des codemandeurs

Externes

- l'incompréhension entre l'UE et les organisations bénéficiaires du financement sur le démarrage des activités des projets

Perspectives

- **Finaliser les activités engagées** : (i) Analyser une situation de base sur le suivi des politiques publiques en faveur des femmes et des jeunes filles ; (ii) Elaborer et adopter des plans d'actions des provisions ; (iii) Mener des actions de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation avancée pour la promotion de la jeune fille à tous les niveaux ; (iv) Organiser dans chaque commune (a) une cérémonie de remise de prix aux 03 meilleures filles admises au CEPE et au BEPC, (b) la recherche de parrain ou de marraine pour les élèves primées et les 03 meilleures filles admises au BAC, (c) la recherche des mécanismes d'accueil des filles en provenance des villages ; (v) Organiser une session de restitution des conclusions de la formation dans les lycées ; (vi) Organiser un atelier d'auto-évaluation à mi-parcours.

-**Engager les activités du prochain trimestre** : (i) Organisation dans les chefs-lieux de communes, d'un atelier de restitution des résultats de l'analyse des données collectées sur le suivi des politiques publiques relatifs au genre ; (ii) Débuter l'exécution des plans d'actions relatifs aux provisions ; (iii) Organiser dans les chefs-lieux de communes, une rencontre d'échanges avec les responsables des institutions de microfinances et de systèmes d'assurance individuelle.

Quelques photos



Visite de courtoisie du CVCA et de l'équipe du projet au chef de village de Niangoloko



Séance de travail avec le CVCA de Sindou



Formation des administrateurs de la plateforme Facebook au siège du GERDDES



Photo de famille de l'atelier de lancement du projet à Bousé



Restitution de la formation dans les villages de Bittou, Boussé et Dano



Emissions radios interactives a Réo, Niangoloko, Sindou et Sapouy

12:37 32%

Mode payant ? Passer en mode gratuit

← **Boussé kibaya**

Abdoul Salam Kadio
6 j

Le Comité de Veille Citoyenne et d'Alerte de la commune émergente de Boussé a tenu sa session de formation sur la démocratie participative et le genre les 21 et 22 juillet 2021 à la maison des jeunes de Boussé. Cette session a connu la participation des partis politiques, des associ... [Afficher la suite](#)

3

08:29 0%

Mode payant ? Passer en mode gratuit

← **Dano infos**

Médias a partagé une publication. ...
6 juil. 2021

Charte de bonne conduite de votre plateforme.
Ne sont pas admises sur votre plateforme, les publications et contenus ci-après :

👉 1. Les publications portant sur des faits d'actualité dont les dates s... [Afficher la suite](#)

Yemboani Fidele Yonli

1 1

Dano infos a partagé une publication.
6 j

Ce jeudi 22 juillet 2021, une formation à débuté dans la salle des fêtes de la mairie de Dano sur le projet leadership féminin dans 07 communes urbaines de 07 provinces du Burkina Faso. Ce projet a été initié par le **Gerdde Burkina** en consortium avec le GGD et ADEP avec l'appui financ... [Afficher la suite](#)

18:02 16%

Mode payant ? Passer en mode gratuit

facebook

Dano infos
1 h ·

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet "leadership féminin dans sept (07) communes urbaines du Burkina Faso" financé par l'Union Européenne. Des sorties de restitution de la formation précédemment tenue les 22 et 23 juillet ont été organisées dans les 24 villages de la commune de Dano. Les thématiques abordées ont porté entre autres sur la démocratie participative, genre et développement. Ces espaces d'échanges directs entre les femmes, les jeunes et les hommes y compris les leaders d'opinion ont été bien appréciés par tous. L'activité nous a permis de toucher au total 1 094 personnes composées de 315 femmes et 743 hommes. Ces chiffres nous témoignent une fois de plus cette faible représentativité des femmes dans les lieux de prise de décision. L'activité a été bien appréciée par les populations en témoigne quelques photos malgré la saison des pluies.
Félicitations à l'Union Européenne.
Félicitations au consortium **Gerdde Burkina** GGD et ADEP pour l'initiative

18:04 31%

Mode payant ? Passer en mode gratuit

← **Sapouy Goulou**

Sapouy Goulou
15 août 2021

Rencontre d'échanges à Kation

Le CVCA de Sapouy a sonné la mobilisation ce jour 15 août 2021 à Kation. Malgré la fête chrétienne, les leaders d'opinion de ce village ont marqué leur présence à cette rencontre. Après des échanges fructueux, ils se sont engagés à accorder les premiers rôles aux femmes et aux jeunes dans tous les domaines de développement de leur village. Signalons que cette activité est financée par l'Union Européenne dans le cadre du projet Promotion du leadership féminin dans 7 communes du Burkina



Dano infos a partagé une publication.

5 j

Les émissions radiophoniques dans le cadre du projet leadership féminin dans sept (07) communes urbaines du Burkina Faso financé par l'Union Européenne et réaliser en partenariat avec la radio Manivelle (92.0 MHz) se poursuit dans la commune de Dano. Aujourd'hui 25/09/2021, ce... [Afficher la suite](#)



Yemboani Fidele Yonli



1







Photos de quelques articles des plateformes qui pourront intéresser les populations



Commune de Dano lors des restitutions dans les villages